### ☐ ElAlef / ProyectoFullstack (Public)

Code Issues 8 Pull requests 2 Actions Projects 1 Wiki Security Insights

### Reuniones

Edit

New page

Jump to bottom

NataliaLamia edited this page 7 hours ago · 4 revisions

# Reunión 10/09/2022. Hora 20:00 a 22:00 hs.

#### Vía meet

Se comparte disponibilidad horaria para coordinar reuniones de equipo. Creación de un canal en Discord para usar las posibilidades que brinda esta herramienta a fin de facilitar la comunicación de una forma ordenada y mas eficiente que en WhatsApp. Cada participante trabaja de forma particular con el documento Standard IEEE 830, para luego compartir perspectivas y aunar criterios generales. Se definen roles en reunión de equipo.

# Reunión 21/09/2022. Hora: 20:00 a 22:00 hs.

#### Vía meet

Se dejó en claro conceptos y se distribuyeron tareas a realizar en el plazo de tiempo del Sprint 0. -Requerimientos del Formulario IEEE 830 -Ciclo de vida del software -US -TK -Definición de tareas en las ediciones.

Se realiza puesta en común respecto a la devolución correspondiente al Sprint 0. Se redistribuyen tareas pendientes. En esta Reunión se tratan los siguientes items: Necesidad de implementar Abstracción y Modularización en MVC en el proyecto- incorporación del lenguaje JS-actualización de Wiki, Issues, etc.-Revisión del mapa de sitio-frontend-

# Reunión 15/10/2022 Hora: 20:00 a 22:00 hs.

#### Vía meet

Se reorganiza y designan las tareas pendientes a realizar: #US03-: Eric y Mati-- #US05: Vero y Ale-- #US08 y #US07: Félix--Issue/Wiki: Nati-- Se acuerda también la participación y colaboración en el grupo. Se sigue trabajando en Discord, diariamente donde cada integrante realiza aporte individuales.

# Reunión 26/10/2022. Hora: 20:00 a 22:00 hs.

#### Vía meet

Se realiza puesta en común respecto a la devolución correspondiente al Sprint 1. Se redistribuyen tareas pendientes. En esta Reunión se tratan los siguientes items: Necesidad de implementar Abstracción y Modularización en MVC en el proyecto- incorporación del lenguaje JS-actualización de Wiki, Issues, etc.-Revisión del mapa de sitio-frontend-

# Reunión 05/11/2022. Hora: 20:00 a 22:00 hs.

### Vía meet

Se reorganiza y designan las tareas pendientes a realizar: #US03-: Eric y Mati-- #US05: Vero y Ale-- #US08 y #US07: Félix--Issue/Wiki: Nati-- Se acuerda también la participación y colaboración en el grupo. Se realizaron distintas páginas del mismo proyecto con funcionalidades diferentes. Se aplicó HTML, CSS, Bootstrap, Responsive. Se configuraron las vistas para que sea navegable Se realizó el modelado de BD y DER. Se realizaron la Modularización y abstracción, creando las siguientes carpetas: Vistas, Modelos y Controladores. Modificaciones en GitHub, y se reorganizaron los archivos. Luego fueron subidos nuevamente por todos los integrantes.

# Reunión 10/11/2022. Hora: 20:00 a 22:00 hs.

#### Vía meet

Se hizo revisión del avance de proyecto Se identicaron tareas abiertas por realizar Se hizo lectura y prueba de CRUD Se intercambiaron ideas sobre desarrollo de Proyecto Integrador para CMS, en Wordpress Se acordó la realización de video para entrega de trabajo final Se organizó la forma de hacer video solicitado para presentación de proyecto. Se hizo revisión de avance de proyecto portfolio grupal en Wordpress

	+ Add a custom footer
▼ Pages 8	
Find a page	
▶ Home	
► Cambio	

#### ► Enlace tutorial IEEE830

### Planificación Proyecto Fullstack

#### Reuniones

Reunión 10/09/2022. Hora 20:00 a 22:00 hs.

Reunión 21/09/2022. Hora: 20:00 a 22:00 hs.

Reunión 15/10/2022 Hora: 20:00 a 22:00 hs.

Reunión 26/10/2022. Hora: 20:00 a 22:00 hs.

Reunión 05/11/2022. Hora: 20:00 a 22:00 hs.

Reunión 10/11/2022. Hora: 20:00 a 22:00 hs.

### Review y Retrospective Sprint 0

### Review y Retrospective Sprint 1

Video Final

+ Add a custom sidebar

### Clone this wiki locally

https://github.com/ElAlef/ProyectoFullstack.wiki.git

Q